

Согласовано

Главный инженер


В.П. Белоус



2012 г

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ЖИЛЫХ ДОМОВ НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ НУУК КОМФОРТ НА 2012 ГОД

Югорская 1

Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый	
			Дата начала	Дата окончания работ
1	2	3	4	5
РЕМОНТ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ	М.П	10	07.12	08.12
замена остекления	м2	2	08.12	09.12
РЕМОНТ ДВЕРЕЙ ТАМБУРНЫХ	ШТ	6	07 12	09 12
ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ГВС	М.П	РЕВИЗИЯ	08.12	08.12
ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	М.П	РЕВИЗИЯ	08.12	08.12
РЕМОНТ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ	ШТ	10	09.12	09.12
УТЕПЛЕНИЕ ФАНОВЫХ СТОЯКОВ	ШТ	10	08 12	09 12
ремонт межпанельных швов	М.П	290	09.12	10.12